



Старооскольское местное отделение

# ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

---


**«Ваши мечты — наши события!»**

Директор МБОУ «СОШ №34» Тулинова Наталья Викторовна  
Секретарь первичного отделения №76 м-н Королева  
Гаврилова Людмила Николаевна

2025 год

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Ресурсная карта микрорайона Королёва




270 697 м<sup>2</sup> - общая  
площадь жилого  
фонда мкр Королева  
29 - жилых домов;  
4 - остановок  
общественного  
транспорта;  
2 – школы;  
2 - детских сада;  
6 - продуктовых  
магазинов;  
3 – сквера

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Возрастные группы жителей  
мкр. Королева


- до 18
- 18-25
- 25-40
- 40-65
- старше 65




В опросе приняло участие 235 жителей  
мкр. Королева

Удовлетворенность жителей текущим  
состоянием территории мкр. Королева

- Удовлетворены
- Неудовлетворены
- Требуется улучшение текущего состояния



# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



# ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

<b>Цель проекта:</b>	Создать благоприятные условия для коммуникативного и социокультурного взаимодействия жителей микрорайона разных поколений
<b>Способ достижения цели:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• организация коммуникативного творческого пространства для проведения тематических творческих встреч, мастерских, дискуссионных площадок</li><li>• создание условий для реализации культурных и творческих потребностей</li></ul>
<b>Результат проекта:</b>	Результат: Результатом реализации проекта является благоустроенная площадка с верандой для занятий творчеством, проведения мастер-классов, ярмарок, творческих встреч с гостями и жителями микрорайона
<b>Общественный актив</b>	Гаврилова Людмила Николаевна – секретарь ПО Тулинова Наталья Викторовна – директор МБОУ «СОШ №34»
<b>Работа в соцсетях членов первичного отделения и общественного актива</b>	<a href="https://vk.com/club216491993">https://vk.com/club216491993</a> - страница Вконтакте Первичного отделения РДШ <a href="https://shkola34staryjoskol-r31.gosweb.gosuslugi.ru/">https://shkola34staryjoskol-r31.gosweb.gosuslugi.ru/</a> – официальный сайт МБОУ «СОШ №34» <a href="https://vk.com/club186985095">https://vk.com/club186985095</a> - официальная страница МБОУ «СОШ № 34» в ВК <a href="https://ideputat.er.ru/">https://ideputat.er.ru/</a> - интернет сайт ЕР <a href="https://vk.com/ersgo31">https://vk.com/ersgo31</a> - МОП Партии <a href="https://ok.ru/profile/580388582515">https://ok.ru/profile/580388582515</a> - МОП Партии <a href="https://t.me/ER31_StOskol">https://t.me/ER31_StOskol</a> - МОП Партии
<b>Пользователи результатом:</b>	Жители мкр. Королева

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)


---

Результатом реализации проекта является благоустроенная площадка с верандой для занятий творчеством, проведения мастер-классов, ярмарок, творческих встреч с гостями и жителями микрорайона.

## **Оценка эффективности реализации проекта**

- приобретение практических навыков эстетического преобразования окружающей среды;
- формирование эстетической культуры детей и взрослых
- привлечение частных лиц и общественных организаций к совместной деятельности

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

---



# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Начало	Окончание	2025 год												
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1.	Составление сметы на покупку конструкций и материалов	1 июля 2025	10 июля 2025													
2.	Поиск подрядчика и согласование условий контракта	11 июля 2025	21 июля 2025													
3.	Закупка конструкций и материалов	22 июля 2025	14 августа 2025													
4.	Установка и монтаж конструкций	15 августа 2025	31 августа 2025													
5.	Контроль производимых работ	1 сентября 2025	6 сентября 2025													
6.	Приёмка результата	7 сентября 2025	14 сентября 2025													
7.	Торжественное открытие	16 сентября 2025														
Итого		1 июля 2025	15 сентября 2025													

\* завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федеральный	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1.	Составление сметы на покупку конструкций и материалов	0	0	0	0	0	0	0
2.	Поиск подрядчика и согласование условий контракта	0	0	0	0	0	0	0
3.	Закупка конструкций и материалов	350	0	350	0	0	0	0
4.	Установка и монтаж конструкций	50	0	50	0	0	0	0
5.	Контроль производимых работ	0	0	0	0	0	0	0
6.	Приёмка результата	0	0	0	0	0	0	0
7.	Торжественное открытие	0	0	0	0	0	0	0
<b>Всего:</b>		<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Гаврилова Людмила Николаевна	ГБСУСОССЗН «Старооскольский дом-интернат для престарелых и инвалидов», специалист по закупкам	Руководитель проекта. Взаимодействие с общественностью, партией. Составление отчётности
2.	Лихушин Александр Евгеньевич	Депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа	Куратор проекта
3.	Тулинова Наталья Викторовна	Директор МБОУ «СОШ № 34»	Контроль работы подрядных организаций
4.	Селезнева Юлия Валерьевна	Заместитель директора МБОУ «СОШ №34»	Составление и выполнение медиаплана проекта
5.	Сусло Ольга Владимировна	Учитель технологии МБОУ «СОШ № 34»	Составление сметы
6.	Прощенко Татьяна Ивановна	Учитель технологии МБОУ «СОШ № 34»	Составление отчетности по блокам проекта
7.	Пикалова Наталья Николаевна	Учитель технологии МБОУ «СОШ № 34»	Выполнение исследования, оформление проекта
8.	Сайбель Елена Викторовна	Учитель изобразительного МБОУ «СОШ № 34»	Составление чертежей и эскизов
9.	Золотухина Наталья Михайловна	Заместитель директора МБОУ «СОШ № 34» по хозяйственной части	Подбор подрядных организаций



## КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководители проекта:

Тулинова Наталья Викторовна

8-919-224-05-05

[natali.siti@mail.ru](mailto:natali.siti@mail.ru)

Гаврилова Людмила Николаевна

8-910-328-35-10

[gavrilovaluda2009@rambler.ru](mailto:gavrilovaluda2009@rambler.ru)